
Forum - harmonogram |  instrukcja dla grup

Zapoznajcie się z harmonogramem projektu.

Etap Zadanie

1 tydzień Spotkanie wprowadzające.
Utworzenie grup projektowych.
Zapoznanie się z kilkoma forami dyskusyjnymi.

 

2 tydzień Wybranie jednego forum dyskusyjnego do projektu.
Analiza aktywności najbardziej popularnych 
użytkowników.
Określenie profilu użytkownika forum dyskusyjnego.
Stworzenie użytkownika forum dyskusyjnego.
Podział zadań wewnątrz grupy projektowej.
Tworzenie wypowiedzi i udzielanie się na forum 
dyskusyjnym.

Spotkanie konsultacyjne I. Karta pracy grupy 
projektowej „Wybrane 
forum” i indywidualnej 
„Analiza forów”

3 tydzień Wyszukiwanie informacji potrzebnych do wypowiedzi 
na forum.
Tworzenie wypowiedzi i udzielanie się na forum 
dyskusyjnym.
Dokumentowanie aktywności na forum dyskusyjnym 
związanych z wypowiedziami użytkownika.

Spotkanie konsultacyjne II. Karta pracy grupy 
projektowej „Aktywność na 
forum”

4 tydzień Wyszukiwanie informacji potrzebnych do wypowiedzi 
na forum.
Tworzenie wypowiedzi i udzielanie się na forum 
dyskusyjnym.

5 tydzień Analiza postów użytkownika na forum dyskusyjnym.
Rozpoczęcie przygotowań do prezentacji.

Spotkanie konsultacyjne III. Karta pracy grupy 
projektowej „Aktywność na 
forum”, „Prezentacja” i 
„Analiza postów”

6 tydzień Ćwiczenie prezentacji.
Prezentacja grup.
Końcowa refleksja.
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